

第2次大戦時造船管理

日 本 海 事 振 興 会

牧 野 茂

小 野 塚 一 郎

HP 『海軍砲術学校』 公開史料

目 次

此の調書を作成するに当つて	1
戦争と造船業の任務	3
造船事業の戦時統制と関係法令	4
1. 支那事変まで	4
2. 支那事変中	6
3. 太平洋戦争中	13
甲造船年表	19
昭和12年	19
昭和17年以降終戦迄	21
甲造船計画推移図表	28
戦時造船指導理念の概要	30
太平洋戦争と戦時造船業の指導理念	35
計画造船の推移	37
開戦時に於ける船腹量に関する考え方	37
計画造船の推移と経過	40
計画造船の実績	41
造船施設の空襲対策	44
防空思想	44
防空対策	46
戦災経過	50
戦 訓	53
造船関連産業への対策	54
海軍省と計画造船	56
海軍の造船所管理	56
艦艇工事と商船工事の競合調整	56
海軍部内に於ける商船工事担当組織	60
船舶検査	64
船舶の検査	64
検査機構	65
船舶安全法の施行の一部改正について（戦時特例）	68

HP 『海軍砲術学校』 公開史料

計画修繕の実施	7 1
緒 言	7 1
計画修繕の範囲	7 2
計画修繕の目的と方法	7 3
修繕の基本方針	7 4
修繕委員会の運営	7 5
計画修繕の経過	7 6
施設拡張と工事上の隘路	8 5
資材配当	8 7
外地、占領地に於ける造船造機事業	9 1
緒 言	9 1
外地、占領地造船所の利用方針	9 1
各地造修施設の活用状況	9 3
占領地に於ける木造船	9 8